

## Scheda di valutazione del progetto integrazione archivio immobiliare

Periodo di riferimento Anno 2011  
Personale dipendente coinvolto Fuzzi Barbara / Bernardoni Paolo  
Data di rilevazione Rilevazione delle attività del I° trimestre

Parametro	Stato avanzamento 1° trimestre	Stato avanzamento 2° trimestre	Stato avanzamento 3° trimestre	Stato avanzamento 4° trimestre	Punti max	Punti
Integrazione degli archivi	21%				30	
<i>Banca dati TARSU del Comune di Montese</i>						
<i>Banca dati ICI del Comune di Montese</i>						
<i>Catasto fabbricati del Comune di Montese</i>						
<i>Catasto terreni del Comune di Montese</i>						
<i>Archivio cessioni di fabbricato</i>						
Riallineamento degli archivi TARSU alle risultanze catastali	34%				30	
Attivazione dell'attività di front office con la cittadinanza	16 ore settimanali				25	
Numero di posizioni esaminate	450				15	
<b>TOTALE</b>					<b>100</b>	

Note: l'attività di front office per la cittadinanza è finalizzata alla verifica istantanea della posizione dei propri immobili nel catasto dei beni immobiliare e permettere l'attività di regolarizzazione.


Note: Nel trimestre è stata svolta l'attività prodromica all'accertamento vero e proprio e all'integrazione delle banche dati: l'attività proseguirà nel corso dell'anno: nel trimestre in particolare l'attività si è concentrata sulla predisposizione degli strumenti necessari alla realizzazione del progetto.

L'indicazione dello stato di avanzamento % è in taluni casi indicativo in quanto formulato su un'attività in fieri.

Il compilatore

---

Il responsabile di servizio



Paolo Bernardoni

## Scheda di valutazione del progetto integrazione archivio immobiliare

Periodo di riferimento Anno 2011  
Personale dipendente coinvolto Fuzzi Barbara / Bernardoni Paolo  
Data di rilevazione Rilevazione delle attività del II° trimestre

Parametro	Stato avanzamento 1° trimestre	Stato avanzamento 2° trimestre	Stato avanzamento 3° trimestre	Stato avanzamento 4° trimestre	Punti max	Punti
Integrazione degli archivi <i>Banca dati TARSU del Comune di Montese</i> <i>Banca dati ICI del Comune di Montese</i> <i>Catasto fabbricati del Comune di Montese</i> <i>Catasto terreni del Comune di Montese</i> <i>Archivio cessioni di fabbricato</i>	21%	43%			30	
<i>Riallineamento degli archivi TARSU alle risultanze catastali</i>	34%	55%			30	
<i>Attivazione dell'attività di front office con la cittadinanza</i>	16 ore settimanali	16 ore settimanali			25	
<i>Numero di posizioni esaminate</i>	450	716			15	
<b>TOTALE</b>					<b>100</b>	

Note: l'attività di front office per la cittadinanza è finalizzata alla verifica istantanea della posizione dei propri immobili nel catasto dei beni immobiliare e permettere l'attività di regolarizzazione.

Note: Nel trimestre è stata svolta l'attività vera e propria di verifica e integrazione: l'integrazione completa degli archivi non è definita in assoluto a causa di una mancanza del software necessario ma è definita in base alla disponibilità funzionale e operativa che gli addetti hanno dei dati in loro possesso. L'indicazione 100% di integrazione degli archivi pertanto non indica un'integrazione tecnica in senso stretto ma una creazione di relazione tra i dati che in tal modo divengono fruibili e confrontabili.

L'indicazione dello stato di avanzamento % è in taluni casi indicativo in quanto formulato su un'attività in fieri.

Il compilatore

---

Il responsabile di servizio



The image shows the official seal of the Comune di Montese, featuring a central emblem with a figure and the text 'COMUNE DI MONTESE' and '(Montese)'. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Paolo Bernardoni'.

## Scheda di valutazione del progetto integrazione archivio immobiliare

Periodo di riferimento                      Anno 2011  
Personale dipendente coinvolto        Fuzzi Barbara / Bernardoni Paolo  
Data di rilevazione                        Rilevazione delle attività del III° trimestre

Parametro	Stato avanzamento 1° trimestre	Stato avanzamento 2° trimestre	Stato avanzamento 3° trimestre	Stato avanzamento 4° trimestre	Punti max	Punti
Integrazione degli archivi <i>Banca dati TARSU del Comune di Montese</i> <i>Banca dati ICI del Comune di Montese</i> <i>Catasto fabbricati del Comune di Montese</i> <i>Catasto terreni del Comune di Montese</i> <i>Archivio cessioni di fabbricato</i>	21%	43%	65%		30	
<i>Riallineamento degli archivi TARSU alle risultanze catastali</i>	34%	55%	80%		30	
<i>Attivazione dell'attività di front office con la cittadinanza</i>	16 ore settimanali	16 ore settimanali			25	
<i>Numero di posizioni esaminate</i>	450	716	2.208		15	
<b>TOTALE</b>					<b>100</b>	

Note: l'attività di front office per la cittadinanza è finalizzata alla verifica istantanea della posizione dei propri immobili nel catasto dei beni immobiliare e permettere l'attività di regolarizzazione.


Note: Nel trimestre è proseguita l'attività vera e propria di verifica e integrazione E' inoltre stata messa a punto la procedura di definizione agevolata.

L'indicazione dello stato di avanzamento % è in taluni casi indicativo in quanto formulato su un'attività in fieri.

Il compilatore

\_\_\_\_\_

Il responsabile di servizio

## Scheda di valutazione del progetto integrazione archivio immobiliare

Periodo di riferimento                      Anno 2011  
Personale dipendente coinvolto        Fuzzi Barbara / Bernardoni Paolo  
Data di rilevazione                        Rilevazione delle attività del IV° trimestre

Note: l'attività di front office per la cittadinanza è finalizzata alla verifica istantanea della posizione dei propri immobili nel catasto dei beni immobiliare e permettere l'attività di regolarizzazione.

Note: Nel trimestre è stata avviata l'attività di accertamento. E' inoltre in piena l'attività di definizione agevolata.

L'indicazione dello stato di avanzamento % è in taluni casi indicativo in quanto formulato su un'attività in fieri.

Parametro	Stato avanzamento 1° trimestre	Stato avanzamento 2° trimestre	Stato avanzamento 3° trimestre	Stato avanzamento 4° trimestre	Punti max	Punti
Integrazione degli archivi	21%	43%	65%	86%	30	25,8
<i>Banca dati TARSU del Comune di Montese</i>						
<i>Banca dati ICI del Comune di Montese</i>						
<i>Catasto fabbricati del Comune di Montese</i>						
<i>Catasto terreni del Comune di Montese</i>						
<i>Archivio cessioni di fabbricato</i>						
Riallineamento degli archivi TARSU alle risultanze catastali	34%	55%	80%	93%	30	27,9
Attivazione dell'attività di front office con la cittadinanza	16 ore settimanali	16 ore settimanali	16 ore settimanali	16 ore settimanali	25	25
Numero di posizioni esaminate	450	716	2.208	3.390	15	15
<b>TOTALE</b>					<b>100</b>	<b>93</b>

Il compilatore

---

Il responsabile di servizio

